

Приложение

к ДОГОВОРУ № 31908152512

от 01.08. 2019г



«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор ООО «Стройбыт»
Мансуров З.К.

«.....»2019г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Исполняющий обязанности директора
МАУК «ПКиО»

Иванов Ю.В.

«.....»2019г.

График

на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 9. Территория муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова»

№ п/п	Вид (этап) работ	Начало	Окончание	Должность, ФИО ответственного ИТР за выполнение работ
1	Разбивочные планировочные работы	15.08.2019г	18.08.2019г	Мансуров З.К.
2	Устройство фундаментов из винтовых свай	16.08.2019г.	30.08.2019г.	Мансуров З.К.
3	Изготовление металлоконструкций (лестницы и пандуса)	15.08.2019г.	15.09.2019г.	Мансуров З.К.
4	Изготовление радиусных и зрительных скамеек	10.08.2019г.	30.08.2019г.	Мансуров З.К.
5	Монтаж металлоконструкций(лестницы и пандуса)	01.09.2019г.	20.09.2019г.	Мансуров З.К.
6	Изготовление хозяйственного домика	01.09.2019г.	15.09.2019г.	Мансуров З.К.
7	Изготовление габионных ограждений	20.08.2019г.	10.09.2019г.	Мансуров З.К.
8	Изготовление сцены и смотровой площадки	01.09.2019г.	20.09.2019г.	Мансуров З.К.
9	Изготовление опор освещения	10.08.2019г.	30.08.2019г.	Мансуров З.К.

10	Земляные работы по прокладке кабельных линий освещений	15.08.2019г.	30.08.2019г.	Мансуров З.К.
11	Устройство деревянного покрытия по металлокаркасу	01.09.2019г.	25.09.2019г.	Мансуров З.К.
12	Монтаж габионного ограждения	05.09.2019г.	15.09.2019г.	Мансуров З.К.
13	Установка малых архитектурных форм	20.08.2019г.	10.09.2019г.	Мансуров З.К.
14	Монтаж опор освещения	01.09.2019г.	20.09.2019г.	Мансуров З.К.
Итого (стоимость контракта), руб, в том числе НДС (20%)				8 081 600,00

Всего: **Восемь миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот рублeй, 00 копеек.**